

EVALUASI **PMP**SI-P07

- ❖ Terdiri dari 30 soal essay
- ❖ Soal diambil dari slide, dan dari buku manajemen proyek lainnya



1. Pengertian manajemen adalah teknik untuk mencapai tujuan, menurut ...
2. Aktivitas yang bersifat temporer, selalu ada pembatasan dalam pelaksanaan dan juga skalanya disebut





3. Kumpulan lengkap pekerjaan, teknik, serta perangkat yang diaplikasikan selama pelaksanaan proyek disebut ...

4. Suatu cara yang terorganisasi untuk mengumpulkan, input, proses, simpan, mengontrol data dan melaporkannya untuk mencapai tujuan adalah ...





5. Faktor terpenting dari PM-CMM adalah ...

6. Sebutkan penyebab kegagalan proyek ...





7. Merupakan wilayah bisnis sebuah proyek adalah ...

8. Lima unsur pertanyaan terkait dengan proyek yaitu ...





9. People, Services, Facilities, Supplies, Money terkait dengan ...

10. Termasuk semua ruangan, teknologi yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah proyek adalah ...





11. Proyek didelegasikan ke ...

12. Stakeholder mempunyai ...





13. Penerapan tools, teknik dan metode terkait diterapkan pada ...

14. Memulai proyek termasuk mengenali dan memulai sebuah proyek baru atau fase proyek yaitu ...



15. Pemantauan pekerjaan proyek termasuk pengumpulan, pengukuran, dan penyebaran informasi kerja adalah proses...


16. Evaluasi sistem baru dan pemeliharaan sistem merupakan bagian dari ...





17. Siapa yang bertanggung jawab untuk membuat kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer : ...

18. Menyusun suatu sistem yg baru untuk memperbaiki sistem yg telah ada disebut ...





19. Pembangunan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif, bagian dari ...


20. Urutan tahapan pengembangan sistem yaitu ...





21. Individu atau grup di dalam organisasi yang memberikan fasilitas dan finansial adalah ...

22. Spesifikasi sistem yang ada serupa dengan dengan saat ini merupakan istilah dari





23. Contoh organisasi yang mendapatkan keuntungannya dari mengerjakan proyek-proyek yaitu ...

24. Software yang dibentuk dari awal katagori resources disebut dengan istilah ...





25. Organisasi yang bukan berorientasi pada proyek adalah ...

26. Kegiatan yang berkaitan dengan faktor manusia dalam kegiatan project management adalah: ...





27. Sebutkan yang termasuk dalam strategi penjadwalan : ...

28. Sebutkan yang termasuk didalam ruang lingkup pengelolaan proyek : ...





29. Backup database, scanning virus dan delete cookies adalah tahap ...

30. Tiga tipe sumber daya Proyek : ...

