EVALUASI PMPSI-P15

- Terdiri dari 30 soal essay
- Soal diambil dari slide, dan dari buku manajemen proyek lainnya

Copyright © Maret 2020

1. Simbol yang melambangkan kegiatan pada diagram network adalah ....

2. Simbol yang melambangkan peristiwa pada diagram network adalah ...

Copyright © Maret 2020

3. Teknik pertama activity network diagram yang diperkenalkan pertama kali tahun 1957 oleh M. R. Walker dan JE.Kelley adalah ...

4. Activity network diagram yang diperkenalkan tahun 1958 oleh U.S. Navy Special Projects Office adalah ...

Copyright © Maret 2020

5. Peta yang berfungsi untuk menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan adalah ...

6. Letak penomoran simbol peristiwa ada di ...

Copyright © Maret 2020

7. Sebelah kanan atas dari simbol peristiwa merupakan...

8. Pada posisi awal peristiwa, nilai SPA(1) adalah ...

Copyright © Maret 2020

9. Telah dihitung saat paling awal (SPA) pada network diagram, adalah salah satu syarat dari ...

10. Untuk menentukan saat paling lambat sebuah peristiwa, rumusnya adalah ...

Copyright © Maret 2020

11. Lintasan yang terdiri dari kegiatan kritis, peristiwa kritis dan dummy (jika ada) disebut ...

12. Rumus yang digunakan untuk kententuan peristiwa kritis adalah …

Copyright © Maret 2020

13. Kegiatan kritis terjadi bila terletak diantara dua ..... Kritis

14. Lintasan yang paling lama umur pelaksanaannya adalah lintasan …

Copyright © Maret 2020

15. Umur lintasan Kritis sama dengan umur ...

16. Pembagian proyek secara detail menjadi aktivitas yang hierarkis disebut dengan istilah

Copyright © Maret 2020

17. Suatu proyek yang besar akan dibagi-bagi menjadi ... yang lebih kecil, dinamai ...

18. Model yang merupakan bagian yang terintegrasi dalam struktur kerja manajemen proyek disebut ...

Copyright © Maret 2020

19. Penerapan WBS berdasarkan ...

20. Sebutkan format pembuatan WBS yaitu ...

Copyright © Maret 2020

21. Gantt Chart merupakan Bagan ...

22. Gantt Chart merupakan peralatan ..... Proyek

Copyright © Maret 2020

23. Yang dapat digambarkan dengan Gantt Chart adalah ...

24. Software yang membantu pembuatan Gantt Chart salah satunya ...

Copyright © Maret 2020

25. Tugas-tugas yang telah ditentukan sebagai ”kritis” pada jadwal, disimbolkan dengan ...

26. Pendekatan estimasi biaya fokusnya mendata semua biaya-biaya yang berhubungan dengan proyek adalah definisi dari ....

27. Pendekatan fokusnya adalah memformulasi estimasi biaya berdasarkan relasi parameter-parameter adalah makna dari ...

28. Strategi yang benar untuk manajemen risiko adalah

Copyright © Maret 2020

29. Ambiguitas, spesifikasi, ketidak pastian teknik, keusangan teknik, dan teknologi adalah katagori risiko ...

30. Sebutkan bagian dari kategori risiko : ...

Copyright © Maret 2020

30. Salah satu bagian dari kategori risiko
    a. Risiko Pasar
    b. Risiko Pemasaran
    c. Risiko Manajemen
    d. Risiko Biaya
    e. Risiko Bisnis

1. Simbol yang melambangkan kegiatan
    a. Lingkaran
    b. Kubus
    c. Terminal
    d. Anak Panah
    e. Persegiempat

Copyright © Maret 2020