

BERITA ACARA PENGAJARAN

Matakuliah : MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI (SKS: 3)

Dosen: Asep Sayfullloh, M.Kom

Kelas: 19.4A.03

Berita Acara Pengajaran

Temu	Ruang	Kehadiran	Bahan Kajian	BAP
1	101-C1	2026-03-31 12:30-15:00 Masuk: 13:14:39 - 14.25.21	a. Manajemen Proyek Sistem Informasi b. Ciri-Ciri Proyek c. Perbedaan Proyek vs Operasional d. Manajemen Proyek e. Tujuan dan Manfaat f. Metodologi dan Tools g. Asosiasi dan Profesi h. Faktor Keberhasilan Proyek i. Proyek Sistem Info. Manajemen Proyek Sistem Informasi	Menjelaskan konsep dasar Manajemen Proyek Sistem Informasi, ciri-ciri dan karakteristik proyek, perbedaan proyek dengan kegiatan operasional, tujuan dan manfaat manajemen proyek, metodologi dan tools yang digunakan, asosiasi dan profesi dalam manajemen proyek, faktor-faktor keberhasilan proyek, serta penerapan manajemen proyek pada sistem informasi.
2	101-C1	2026-04-07 12:30-15:00 Masuk: 12:31:22 - 14:59:40	a. PM Knowledge Area b. Gambaran Kelompok Proses c. Sepuluh Bidang Pengetahuan Proyek d. 47 Process Project e. ITTOs Project Integration Mgt. f. Kegiatan Project Integration Mgt. Manajemen Proyek Sistem Informasi	peta jalan yang di bahas 5 kelompok proses dabn 10 area pengetahuan Menjelaskan kelompok proses manajemen proyek, sepuluh bidang pengetahuan proyek, 47 proses manajemen proyek, konsep ITTOs (Inputs, Tools & Techniques, Outputs), serta kegiatan Project Integration Management.
3	101-C1	2026-04-14 12:30-15:00 Masuk: 12:53:13 – 14.59.20	a. Project Boundaries b. Inisiasi Proyek c. Perencanaan Proyek d. Pelaksanaan Proyek e. Pemantauan & Pengendalian Proyek f. Penutupan Proyek Manajemen Proyek Sistem Informasi	Menjelaskan batasan proyek (Project Boundaries) serta tahapan siklus manajemen proyek yang meliputi inisiasi, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pengendalian, serta penutupan proyek.
5	101-C1	2026-04-28 12:30-15:00 Masuk: 13:10:34 - 14.50.01	a. Triangle Proyek b. Tripple Contraints c. Project Cost Mgt. d. Tahapan Biaya MP e. Cost Estimation Tools & Techniques f. Cost Control g. Earned Value	Menjelaskan konsep Triangle Proyek dan Triple Constraints, Project Cost Management, tahapan biaya manajemen proyek, teknik dan tools estimasi biaya, pengendalian biaya (Cost Control), Earned

			Management h. Analisa Cost Benefit Manajemen Proyek Sistem Informasi	Value Management, serta analisis Cost Benefit dalam proyek sistem informasi.
6	101-C1	2026-05-05 12:30-15:00 Masuk: 12:35:04 – 14.52.12	a. Relasi Antara HR – Stakeholder b. Mengelola SDM c. Mengelola Pemangku Kepentingan d. Sertifikasi Project Manager e. Project Management Office (PMO) f. Organisasi Proyek Manajemen Proyek Sistem Informasi	Menjelaskan hubungan antara Human Resources (HR) dan stakeholder, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan pemangku kepentingan, sertifikasi Project Manager, fungsi dan peran Project Management Office (PMO), serta struktur dan organisasi proyek dalam sistem informasi.
7	101-C1	2026-05-12 12:30-15:00 Masuk: 12:44:10 – 14.50.23	a. Review Materi pertemuan 9 s/d 14 Pemberian soal-soal evaluasi Manajemen Proyek Sistem Informasi	Melakukan review materi pertemuan 9 sampai dengan 14 serta memberikan soal-soal evaluasi untuk mengukur pemahaman mahasiswa terhadap materi Manajemen Proyek Sistem Informasi.
8	101-C1	2026-05-19 12:30-15:00 Masuk: 12:31:22 - 14:55:42	UTS	UTS
9	101-C1	2026-05-26 12:30-15:00 Masuk: 13:02:03 – 14.55.12	a. Project Procurement Management b. Project Risk Management Manajemen Proyek Sistem Informasi	Menjelaskan konsep Project Procurement Management dan Project Risk Management, meliputi proses pengadaan proyek serta identifikasi, analisis, dan pengelolaan risiko dalam proyek sistem informasi.
10	101-C1	2026-06-02 12:30-15:00 Masuk: 12:34:40 – 14.52.01	a. Pengertian PLC b. Pengertian SDLC c. Tahapan SDLC Tambahan materi : SDLC dari artikel jurnal Manajemen Proyek Sistem Informasi	Menjelaskan pengertian Project Life Cycle (PLC) dan System Development Life Cycle (SDLC), tahapan-tahapan SDLC, serta membahas penerapan SDLC berdasarkan referensi artikel jurnal.
11	101-C1	2026-06-09 12:30-15:00 Masuk: 12:46:23 – 14.52.11	a. Project Time Mgt b. Network Diagram c. Analisa Jaringan Kerja d. Pengertian PERT e. Pengertian CPM f. Pendekatan Jaringan Kerja g. Aturan Penyusunan Network h. Perbandingan Jaringan PDM & ADM	Menjelaskan konsep Project Time Management, Network Diagram, dan analisis jaringan kerja, serta membahas PERT dan CPM, pendekatan dan aturan penyusunan jaringan kerja, serta perbandingan metode PDM dan ADM dalam penjadwalan proyek sistem informasi.

[illegible]

#	Nim	Nama	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Total
16	19241766	RAFAEL JONATHAN ANTONY	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
17	19241921	MUHAMMAD TAFAZZUL HAFIDZ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
18	19241942	RIZKY RAMADHAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
19	19242158	FATIHATUSSYAH DAN	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
20	19242289	MUHAMMAD GHIFARI AR ROZAQ	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
21	19242328	TALENTA OMPUSUNGGU	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	16
Total Kehadiran Harian			21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	-

*Data Presensi diambil berdasarkan laman Elearning

Penilaian

#	Nim	Nama	Presensi	Tugas	UTS	UAS	Grade Akhir
1	19240139	SHANDY YOGA PRATAMA	92	80	84	72	A
2	19240296	SILVANIA DHEA BUARNIRUN	100	80	74	82	A
3	19240371	ANDIKA PRASETYA HERMAWAN	100	80	70	88	A
4	19240487	MUHAMMAD RIDHO AL KAAFI	92	80	60	77	A
5	19240735	RADIT DWI PRATOMO	92	80	60	76	A
6	19240815	MYLA MELIDA	100	80	78	68	A

#	Nim	Nama	Presensi	Tugas	UTS	UAS	Grade Akhir
7	19240922	GAVIN NUNO NAINGGOLAN	100	80	68	84	A
8	19240978	SHEILA SEKAR ASRI PUTERI	100	80	74	78	A
9	19241007	ELENA SERENIDA HUTASOIT	100	80	70	76	A
10	19241043	ZACKY KHAIRU ZAMAN	92	80	78	88	A
11	19241140	JOHANES GERYATY PUTRA	92	80	74	76	A
12	19241213	SUCI FITRIANI	100	80	77	78	A
13	19241293	KIKI HARDIYANTI	100	80	90	88	A
14	19241587	AHMAD ZULFIKRI SETYA	92	80	76	82	A
15	19241712	SULTAN MUHAMMAD NABIL	92	80	60	76	A
16	19241766	RAFAEL JONATHAN ANTONY	85	80	82	78	A
17	19241921	MUHAMMAD TFAZZUL HAFIDZ	100	80	84	88	A
18	19241942	RIZKY RAMADHAN	77	80	70	82	A
19	19242158	FATIHATUSSYAH DAN	92	80	72	78	A
20	19242289	MUHAMMAD GHIFARI AR ROZAQ	85	80	80	90	A
21	19242328	TALENTA OMPUSUNGGU	100	80	78	88	A