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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan  

 Berdasarkan pembahasan dalam perancangan sistem pengawasan proyek berbasis 

WebGIS pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya, peneliti menyimpulkan :  

a. Perancangan sistem pengawasan proyek yang dibangun dapat mendata laporan 

proyek secara cepat dalam pemantauan terkhusus pihak eksekutif untuk mendapat 

laporan.  

b. Perancangan sistem proyek berbasis webGIS yang dibangun dapat mengetahui titik 

lokasi proyek dimana saja yang dibangun ataupun sudah terintegrasi. 

c. Penerapan sistem informasi pengawasan proyek yang dibangun dapat membantu 

proses pendataan dari penumpukan data terkhusus dokumentasi harian. 

d. Sistem yang dikembangkan sudah dilengkapi fitur monitoring progress untuk 

mengontrol proyek yang sedang berjalan. 

5.2. Saran  

 Hasil pembuatan perancangan sistem informasi pengawasan berbasis webGIS 

pada Perumda Pembangunan Sarana Jaya ini masih memungkinkan untuk dapat 

dikembangkan lagi, sehingga dapat menghasilkan sistem yang lebih baik lagi. Adapun 

saran peneliti usulkan yaitu :  

a. Penambahan fitur grafik untuk mengetahui lancar atau tidaknya proyek yang 

sedang berjalan 

b. Penambahan fitur monitoring material yang akan dibutuhkan untuk 

membangun proyek.  


